



Lý Tự Trọng, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 09/07/2019 của UBND thành phố Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn)

Căn cứ Hồ sơ thiết kế cơ sở được Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sầm Sơn thẩm định ngày 15/08/2022;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án HTD thẩm định ngày 26/01/21022;

## 2. Kết quả kiểm tra thực tế công trình:

Kết quả kiểm tra thực tế, các hạng mục công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng) đã thi công hoàn thành cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.


- Đối với hạng mục cấp điện: Đã được Điện lực Sầm Sơn nghiệm thu kỹ thuật tại Biên bản nghiệm thu kỹ thuật ngày 26/03/2026.

- Đối với hạng mục cấp nước: Đã được Chi nhánh cấp nước Sầm Sơn thử áp và chấp thuận đầu nối tại Biên bản nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình và đưa vào sử dụng ngày 20/01/2026.

- Đối với hạng mục PCCC: Đã được Công an PCCC & CNCH – Công an tỉnh Thanh Hóa nghiệm thu tại văn bản số 24/NT-PCCC ngày 05/02/2026.

Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày, Biên bản xác nhận kết quả kiểm tra được các thành phần tham dự hội nghị thống nhất ký tên, làm cơ sở báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND phường./.

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG  
VÀ ĐÔ THỊ




TRUNG TÂM CUNG ỨNG  
DỊCH VỤ CÔNG



*Dương Đức Hưng*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT  
TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC  
*Vũ Như Đình*